

EJEMPLO CARTA GANTT

Nº	ETAPAS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6			
		Semanas 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Compilación bibliográfica.	■	■	■	■																				
2	Selección de los lugares a analizar que presente los fenómenos.		■	■	■																				
3	Búsqueda de investigaciones realizadas en los mismos lugares.		■	■	■																				
4	Realización de actividades en terreno para formular un marco perceptual - cualitativo de los habitantes del lugar con relación a los problemas visuales, acústicos y de asoleamiento.		■	■	■	■																			
5	Toma de registros y mediciones científicas cuantitativas de los lugares a investigar con relación a los problemas visuales, acústicos y de asoleamiento.		■	■	■	■																			
6	Análisis de la información recabada			■	■	■	■																		
7	Formulación de los modelos a aplicar en cada problema para darle solución por medio de Buffer Vegetal.			■	■	■	■																		
8	Experimentación y simulación de los modelos en formato virtual: digital, maquetas, láminas etc.				■	■	■	■	■	■	■														
9	Selección de los mejores modelos a aplicar.					■	■	■	■																
10	Implementación del proyecto en terreno.						■	■	■	■	■														
11	Seguimiento del proyecto y adaptaciones.							■	■	■	■	■	■	■	■										
12	Evaluación cualitativa perceptual por parte de los habitantes del lugar, por medio de entrevistas y encuestas.														■	■	■								
13	Evaluación científica cuantitativa de los cambios por medio de instrumental.																	■	■	■					
14	Evaluación final de los resultados por medio de un análisis comparativo del antes y después de la implementación del proyecto.																					■	■		
15	Elaboración de la Tesis en borradores (según grado de avance del proyecto) con toda la investigación, análisis y sus conclusiones.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
16	Elaboración final de la Tesis																						■	■	■

